




Centro Operativo de Emergências em Saúde Pública


BOLETIM NONESTRAL DA RESPOSTA NACIONAL À COVID-19

(Atualização de Setembro de 2021)




I. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Evolução da Pandemia



Evolução do Índice de Positividade




A análise da tendência do número de casos testados, óbitos, casos positivos e recuperados apresentou um pico no mês de Julho (145.179 casos, 556 óbitos, taxa de letalidade=3,8%), tendo registado uma tendência francamente decrescente nos meses de Agosto (111.932 casos, 430 óbitos, taxa de letalidade=3,8%), e de Setembro (55.220 casos, 53 óbitos, taxa de letalidade=0,1%).

O índice da positividade apresentou uma tendência decrescente desde o mês de Janeiro (27%) até ao mês de Maio (3%), nos meses seguintes verificou-se um aumento que atingiu seu máximo em Julho com 31% de positividade. A partir do mês de Julho a pandemia da COVID-19 tem mostrado sinais de desaceleração, atingindo 8% no mês de Setembro.


2. RASTREAMENTO DAS ACTIVIDADES DO PLANO DE RESPOSTA NACIONAL AO COVID-19

Distribuição de actividades do Plano de Resposta à COVID-19 por pilar e nível de execução



Os pilares de Laboratório, Vacinação, Pontos de entrada, PCI, Logística e Vigilância, tem a maioria das actividades **concluídas**, seguindo-se os pilares de Comunicação de Risco e Envolvimento Comunitário, e Manejo de Casos e Coordenação com a maioria das suas actividades **em processo**. Destacar os pilares de Laboratório, Logística, Pontos de Entrada, Vacinação e Vigilância com actividades atrasadas. O pilar de Coordenação tem 41% de actividades não iniciadas, enquanto que o de PCI tem 22%. O pilar de Manejo de Casos, apresenta uma maior percentagem de actividades **interrompidas** (11%).

2.1. PILAR I – COORDENAÇÃO, PLANIFICAÇÃO E MONITORIA




RESUMO


- 6% das actividades planificadas foram concluídas, 53% das actividades deste pilar encontram-se em processo e 41% das actividades não foram iniciadas.

Actividades Não Iniciadas

- Definir os POPs para o COESP
- Elaborar plano de acção
- Elaborar um plano de operacionalização
- Elaborar um plano orçamental para o COESP
- Elaborar uma estratégia de mobilização de recursos para o COESP
- Realizar o plano de operacionalização do COESP por trimestre.



2.2. PILAR II – LOGÍSTICA E SUPORTE OPERACIONAL




RESUMO

- 59% das actividades planificadas foram concluídas, 24% encontram-se em processo e 6% das actividades estão atrasadas, 6% estão interrompidas e 6% não foram iniciadas.

Actividade Interrompida

- Elaborar um plano de distribuição priorizado de acordo com a procura real nas províncias, e actualizar a frequência de envio de material médico-cirúrgico para as províncias.

2.3. PILAR III – LABORATÓRIOS NACIONAIS



RESUMO

- 63% das actividades foram concluídas, 25% estão em curso, 4% estão atrasadas e 8% foram interrompidas.

Actividade Atrasada

- Treinamento do pessoal administrativo em biossegurança sobre COVID-19

Actividades Interrompidas

- Adquirir cabines de colheita de amostras para testagem da COVID-19
- Criar capacidade para a produção de meios de transporte de amostras - zaragatoa (em algumas províncias, se necessário)

2.4. PILAR IV – VIGILÂNCIA, EQUIPAS DE RESPOSTA RÁPIDA E INVESTIGAÇÃO DE CASO




RESUMO

- 83% das actividades foram concluídas, 8% estão atrasadas, 8% das actividades estão ainda não foram iniciadas.

Actividade Não Iniciada

- Reunir com o DIS para a consecução da nota conceptual

2.5. PILAR V – COMUNICAÇÃO DE RISCO E ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO



RESUMO


- 8% das actividades foram concluídas, 86% das actividades estão em curso, 3% das actividades estão interrompidas e 3% ainda não foram iniciadas.

Actividade Interrompida


- Engajamento dos actores comunitários (APEs, líderes comunitários, chefes das 10 casas e outros agentes) para Estabelecimento de

Actividade Não Iniciada

- Adquirir telefones celulares para actores comunitários



2.6. PILAR VI – PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFECCÕES




RESUMO

- 67% das actividades estão concluídas, 11% das actividades estão em curso e 22% das actividades não foram iniciadas.

Actividade Não Iniciada

- Adquirir autoclaves trituradoras para os hospitais distritais, provinciais e centrais

2.7. PILAR VII – MANEJO DE CASOS



RESUMO

- 21% das actividades foram concluídas, 63% das actividades estão em curso, 5% das actividades ainda não foram iniciadas e 11% estão interrompidas.

Actividade Atrasada

- Criar uma equipa para delinear TdR do programa, cronograma, recursos necessários e estrutura organizacional

Actividades Interrompidas

- Contratar 109 técnicos de laboratório para colocar de forma dedicada nos Centro de Tratamento de pacientes com COVID-19
- Contratar 364 técnicos de medicina física e reabilitação para colocar de forma dedicada nos Centro de Tratamento de pacientes com COVID-19
- Contratar 440 profissionais de saúde para atendimento aos utentes com base nos serviços de chamada telefónicas no contexto da COVID-19
- Nomear uma equipa de níveis central e provincial para rever a política de quarentena baseada em hotéis para provedores clínicos que estiveram a trabalhar nos CICOV.

Actividades Não Iniciadas

- Adquirir consumíveis para os ventiladores
- Adquirir electrocardiógrafos

2.9. PILAR IX – PONTOS DE ENTRADA, VIAGENS INTERNACIONAIS E TRANSPORTE




RESUMO

- 83% das actividades foram concluídas, 8% estão atrasadas e 8% não foram iniciadas.

Principais actividades concluídas

- Elaborar uma nota conceptual que descreve o sistema electrónico de recolha de dados a partir dos pontos de entrada.

2.10. PILAR X – VACINAÇÃO



Actividades Atrasadas

- Monitorar a disponibilização de fundos atempados nas províncias
- Realizar o inquérito de cobertura pós vacinal, em cada fase..

Actividade Não Iniciada

- Realizar estudos específicos para avaliar a relação causal entre eventos específicos (EAIE) e a vacinação contra a COVID-19.

RESUMO

- 91% das actividades planificadas foram concluídas, contudo 2% das actividades estão em curso, 4% estão atrasadas e 2% não foram iniciadas.

Com o apoio de:

Dúvidas e Informações sobre a COVID-19