

PLANO OPERACIONAL ANUAL 2009

Departamento de Informação para a Saúde (DIS)

Versão de 04 de Fevereiro 2009

Centro de Custo
Departamento
REPARTIÇÃO/SECÇÃO/PROG

DPC
DIS

Objectivo específico	Resultado esperado e meta correspondente	ACTIVIDADE		Provincia Alvo	Indicador de processo (correspondente a actividade)	Meta (correspondent e a actividade)	Executor		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Orçamento (USD)	Fonte Financiamento	Comentários e Observações	
		N.º	Descrição				Respon sável	Colabor ador								
Ampliar a abrangência do SIS	Sistema de informação de saúde para Hospitais (internamentos) SIS-H	1	Contratação de consultoria para desenhar SIS-H e piloto	Nível Central	Desenho do Software e validação, Piloto software na Pediatria do HCM, HR Chinavane e HP Pemba	1 hospital	UGEADPC-DIS	DAM + Hospitais + SIS					35,200.00	CDC	Consultoria (desenho, instalação e manutenção) e supervisão por parte do MISAU a3 hospitais	
		2	Pilotagem do SIS-H em papel em dois hospitais: HCM, HR Chinavane	Nível Central	Pediatria com sistema em uso	2 hospitais	DIS	MOASIS(C T)+DAM + Hospitais + SIS					500.00	OE	combustivel, perdiem e reproducao	
	Sistema de informação de saúde para registo de óbitos hospitalares (SIS-ROH)	3	Acabar o software e validação	Nível Central	Aprovação do software	pacote software disponível		MOASIS/UEM-DIS	HCM_NEP							
		4	Expandir BD Mortalidade hospitalar	Maputo Provincia, Cidade e 3 HCs	Instalação, treinamento e início de recolha de dados nos hospitais envolvidos	8 Hospitais		MOASIS/UEM-DPC-DIS	DAM + Hospitais + SIS					20,256.00	CDC	deslocacoes p/Instalação,treinamento, monitoria
	Sistema de informação de saúde do Hospital Central de Maputo (SIS-HCM)	5	Contratar consultoria para o desenho do SIS-HCM	Nível central	Caderno de encargo preparado (requisitos)	Cadeno encargo aprovado		UGEADPC-DIS	MOASIS/UEM+Comit é do SIS-HCM					60,000.00	CDC	
		6	Lancamento de um concurso internacional sobre a base do caderno de encargo (actividade N° 6)	Nível central	adjudicação do contrato	contracto celebrado		UGEADPC-DIS	Comité do SIS-HCM					397,661.00	CDC	
		7	Continuar a revisão dos instrumentos de registo e recolha de dados dos diferentes programas e serviços (Lab, MFR, Cert obito, S. Oral, S.Ambiental, SISColera)	Programas	Instrumentos de registo e notificação revistos e actualizados	5 componentes		OASIS/UEM+DPC-DIS	Programas, RC, INE							
		8	Apoiar o treinamento e pilotagem do uso de novos instrumentos de registo e notificação de dados de Programas e Serviços (Saúde Mental, Neonatologia, ATS, Cert. obito)	Todas	N de programas e/ou serviços com novas fichas em ensaio	5 componentes		DPC-DIS	Progmas					3,000.00	PROSAUDE	

Objectivo específico	Resultado esperado e meta correspondente	ACTIVIDADE		Provincia Alvo	Indicador de processo (correspondente a actividade)	Meta (correspondente e a actividade)	Executor		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Orçamento (USD)	Fonte Financiamento	Comentários e Observações	
		N.º	Descrição				Responsável	Colaborador								
Melhorar a fiabilidade e a credibilidade do SIS	instrumentos manuais e informáticos actualizados	9	Equipar mais Distritos com meios informáticos para acelerar o processo de tratamento de dados e melhorar as comunicações	Nível central	Aquisição e distribuição de equipamento informático (PCs)	42 PCs	RDI+DPC-DIS	DPS					84,000.00	CDC	PCs p/ implementação do Módulo Básico-SIS	
		10	Equipar 4 Hospitais Gerais 1 Rural e 3 Centrais com meios informáticos para acelerar o processo de tratamento de dados e melhorar as comunicações	Maputo Província, Cidade e 3 HCs	Aquisição e distribuição de equipamento informático	8 PCs+8 flashes+16CDs	RDI+DPC-DIS	Hospitais					16,768.00	CDC	PCs, flashes, CDs p/ implementação do SIS de III e IV níveis e SIS-ROH	
		11	Actualizar o MB usando novas tecnologias	Nível central	Conversão da linguagem de programação de VB6 para VB.net	Módulo básico em VB.net em uso		DPC-DIS	MOASIS/UEM+Comité do SIS-HCM					2,000.00	OE	
	desenvolvimento e qualidade do sis programada	12	Consolidação da comissão para padronização - estandarte em saúde, terminologia médica e de comunicação - e colaborar com a OMS para criação do Centro colaborador OMS×padões em saúde (moçambique e África do Sul)	Nível central	Encontros com grupos de trabalho em coordenação com a OMS e visitas a S. A. De trabalho	Proposta de candidatura de Moçambique a OMS para ser o Centro Colaborador WHO-FIC		DPC-DIS	OMS					15,000.00	OMS	Deslocação, alojamento, perdiem África do Sul
		13	Rever e finalizar o Plano Estratégico do SIS 2009-2014 (com apoio de uma consultoria)	Nível central	Plano estratégico elaborado		1	DIS	DPC/DRH					8,000.00	PROSAUDE	consultoria com duração de 30 dias
		14	Actualizar o guião de supervisão do SIS (com apoio de uma consultoria)	Nível central	Guião actualizado impresso e distribuído pelas províncias		1	DPC-DIS	DRH					5,012.00	OE/CDC	4800 CDC/212 OE
Desenvolvimento e Capacitação de RH do SIS	RH capacitados para realizar suas tarefas	15	Formação de técnicos codificadores de CID-10	Nível central	Técnicos graduados	3	DPC-DIS	HCM					8,850.00	CDC	Deslocação, alojamento, perdiem Brazil	
		16	Supervisão e apoio técnico às províncias	Todas	Visitas efectuadas e relatórios produzidos	22 visitas	DPC-DIS	DPSs					10,000.00	OE		
		17	Capacitação em análise dos relatórios produzidos pelo M.B e sobre elaboração da retro informação	Todas	Técnicos capacitados	400 técnicos		DPC-DIS	DPSs					165,331.43	CDC	
		18	Colaborar no treinamento e uso do ETR.Net	Províncias	Informatização das fichas de registo dos subsistemas TB,		13	Províncias	TB					2,500.00	CDC	
		19	Promover e participar em acções de formação e/ou em congressos dentro e fora do país	Nível central	Nº de pessoas formadas e/ou nº de cursos frequentados/ realizados		7 técnicos	DPC-DIS	DRH-Formação					20,000.00	OMS, PROSAUDE	2000(OE)/18000(OMS)Inclui acções de formação dentro e fora do país

Objectivo específico	Resultado esperado e meta correspondente	ACTIVIDADE		Provincia Alvo	Indicador de processo (correspondente a actividade)	Meta (correspondente e a actividade)	Executor		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Orçamento (USD)	Fonte Financiamento	Comentários e Observações		
		N.º	Descrição				Responsável	Colaborador									
	recursos Humanos DIS de acordo com o organigrama	20	Recrutar RH para o DIS	Nível central	organigrama presente e Recursos Humanos contratados	5 consultorias+2 técnicos	DPC-DIS	DRH					264,101.00	CDC/PROSAUDE	componente salarios, beneficios p/ analista SIS e passagens, MB (246101-CDC) e 2 técnicos superiores(18000-OE)		
Produzir e disseminar informação estatística sanitária	Informação Estatística Anual produzida e disseminada	21	Divulgar e aplicar a lista Nacional resumida - condensada de diagnósticos CID-10	Nível central	Lista distribuída e em uso	11 Provincias abrangidas	DPC-DIS	DNS/programas					1,120.00	CDC	30 copias preto e branco em 40 hospitais, no total de 1200 e 40 CDs		
		22	Produção de relatórios e gráficos que permitam a avaliação da qualidade dos dados	Todas	Produção de relatórios e gráficos pelas Provincias	10	DPC-DIS	DPS'S									
		23	Divulgar a Lista Nacional Indicadores de estado de saúde da população	Todas	Lista divulgada	Lista divulgada a nível nacional	1	DPC-DIS	Programas					3,000.00	OE		
		24	Colaborar com o INE e fornecer dados e indicadores para a produção da "Informação Estatística 2008"	Nível central	Tabelas de indicadores sanitários produzidos e fornecidos ao INE	1 colecção de tabelas	1	DPC-DIS									
		25	Colaborar com o INE e fornecer dados e indicadores para a produção da publicação "Moçambique em Números"	Nível central	Tabelas de indicadores sanitários produzidos e fornecidos ao INE	1 colecção de tabelas	1	DPC-DIS									
		26	Criar a BD de infraestruturas para publicar na Web	Nível central	BD disseminada de infraestruturas	1	1	DPC-DIS	MOASIS+DRH/DAF					15,000.00	OE	Consultoria	
		27	Manutenção e gestão da Página Web do MISAU	Nível central	Contrato renovado	1 novo contrato celebrado	1	DPC-DIS	DAF					6,000.00	PROSAUDE	Alojamento e outros	
SOMA TOTAL												1,167,091.43					

LISTA DE ACRÓNIMOS

DAF Direcção de Administração e Finanças

DNAM Direcção Nacional de Assistência Médica

DIS Departamento de Informação para Saúde

RDI Repartição de Informática

MOASIS Moçambique Open Architecture System

DRH Direcção Nacional de Recursos

UGEA Unidade Gestora de Aquisições

DPC Direcção Nacional de Planificação e Cooperação

OMS Organização Mundial de Saúde

Objectivo específico	Resultado esperado e meta correspondente	ACTIVIDADE		Provincia Alvo	Indicador de processo (correspondente a actividade)	Meta (correspondent e a actividade)	Executor				Orçamento (USD)	Fonte Financiamiento	Comentários e Observações
		N.º	Descrição				Respon sável	Colabor ador	Trimestre 1	Trimestre 2			

16/3/2009

8:04 AM